
Dr. Alexander von Lieven

Railway Forum Digital Edition – 22. September 2020

Elektrifizierung der Südbahn –
Hürden und Lösungen während Corona



Railway Forum Digital Edition 2020, Dr. Alexander von Lieven 222. September 2020



Als Systemlieferant bündeln wir alle Kompetenzen.
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Fahrweg

Logistik

Ausrüstung/

Elektrotechnik

Fertigung

Ingenieurbau/

Großprojekte

Technik

// Fern- und Regionalbahn

// S- und U-Bahn

// Straßenbahn

// Industriebahn

Railway Forum Digital Edition 2020, Dr. Alexander von Lieven22. September 2020



4

Bauzeit Elektrifizierung Südbahn

September 2018 bis Dezember 2020
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Bauzeit Elektrifizierung Südbahn

September 2018 bis Dezember 2020

Bauschwerpunkt während Lock-down

März bis Juli 2020

Elektrifizierung

// Bhf. Aulendorf

// Freie Strecke Aulendorf-Ravensburg

// Bhf. Ravensburg



Auch im April 2020 wurde 
auf der Südbahn Tag und Nacht gearbeitet!
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Bauschwerpunkt während Corona

September bis Dezember 2020

Elektrifizierung

// Bhf. Ravensburg

// Freie Strecke Ravensburg-Friedrichshafen

// Bhf. Friedrichshafen
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Bauzeit Elektrifizierung Südbahn

September 2018 bis Dezember 2020

Bauschwerpunkt während Lock-down

März bis Juli 2020

Elektrifizierung

// Bhf. Aulendorf

// Freie Strecke Aulendorf-Ravensburg

// Bhf. Ravensburg



Stets aktuelle Informationen und 
Verhaltensregeln im SPITZKE-Intranet
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SPITZKE flankiert die gesetzlichen Regelungen 
mit zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen

Positiv-Fall bei einem 

Geschäftspartner →

6 Personen bei SPITZKE in 

Quarantäne

06. März

Anwendung und Kontrolle der 

eingeführten Regelungen, 

zusätzlich und aktuell:

//  Verschärfung der Einhaltung 

von Abstandsregeln

// Schaffung zusätzlicher 

Sanitäreinrichtungen und 

Unterkünfte

// Frühzeitigere 

Materialisierung auf den 

Baustellen

Im Lock-down 

und aktuell

Weiterhin: Klare Regeln, 

Information, Transparenz 

und Absicherung der 

Bautätigkeit (Mensch, Material, 

Maschine)

Ausblick

Bildung eines 

Gesundheitsteams,

Veröffentlichung eines 

umfassenden

Gesundheitskonzepts und

tagesaktuelle Information der 

Mitarbeitenden

09. März



Ist das Baugeschehen durch 
COVID-19 generell gefährdet?
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NEIN,
der Bauherr angemessen 

mit gestörten Bauabläufen 

und Mehraufwendungen 

der Auftragnehmer 

umgeht,

die Politik weiter maßvoll 

die richtigen rechtlichen 

Rahmenbedingungen 

setzt,

die Auftragnehmer

flexibel genug auf die 

veränderten 

Rahmenbedingungen 

reagieren und der 

Gesundheit ihrer 

Mitarbeitenden einen 

hohen Stellenwert 

einräumen.

WENN:

Wir müssen mehr denn je partnerschaftlich zusammenarbeiten: 

Mit Verständnis, Geduld und Augenmaß!
!



Bleiben Sie gesund!


